

**План («Дорожная карта»)**

<b>№ п/п</b>	<b>Наименование мероприятия</b>	<b>Результат</b>	<b>Ответственный</b>	<b>Срок</b>
1.	Определение помещений для размещения Центра образования естественно – научной и технологической направленностей «Точка роста»	Помещения согласованы с УО и МП городской округ – город Скопин	Мишакова В. А.	Май - июнь, 2023 г.
2.	Разработка Положения о деятельности Центра и должностных инструкций руководителя и педагогов Центра	Приказ директора МБОУ «ООШ №5» г. Скопина	Мишакова В. А.	Июнь, 2023 г.
3.	Разработка и утверждение Плана («Дорожной карты») первоочередных действий по созданию и функционированию Центра, медиаплана, Плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий	Приказ директора МБОУ «ООШ № 5» г. Скопина	Мишакова В. А.	Июнь 2023г.
4.	Подготовка документации к аукционным процедурам и обеспечение заключения договоров на поставку оборудования с победителями конкурсных процедур		Купцова Е. А.	Июнь, 2023 г
5.	Заключение договора с поставщиками по закупке оборудования для центра «Точка роста»	Договор	Купцова Е. А.	Июнь, 2023г.
6.	Рассмотрение вопроса организации и функционирования Центра на педагогическом Совете	Протокол №1 от 31.08.2023 г.	Мишакова В. А.	Август, 2023 г.
7.	Мероприятия по повышению квалификации (профмастерства) сотрудников Центра, обучение новым технологиям преподавания предметной области «Химия», «Биология», «Физика»	Свидетельства о повышении квалификации;	Макарова Т. А.	Май – июнь 2023 г.

8.	Разработка и утверждение основных и дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых в соответствии с целями и задачами Центров, в соответствии с примерными методическими комплексами.	Приказ директора МБОУ «ООШ №5» г. Скопина	Макарова Т. А.	До 01.09.2021г.
9.	Организация приема детей, обучающихся по программам Центра: - запуск горячей линии по вопросам приема детей в Центр; - ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) с образовательными программами, реализуемыми Центром; - зачисление обучающихся по образовательным программам Центра	Школьный сайт Приказ директора МБОУ «ООШ №5»	Борунова Н. С. Калинин Н. А.	Сентябрь 2023г.
10.	Обеспечение выполнения медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра.		Макарова Т. А.	Постоянно
11.	Открытие Центра в единый день открытия	Школьный сайт	Макарова Т. А. Мельник В. В.	10 сентября 2023г.
12.	Информационное сопровождение создания и функционирования Центра: - онлайн обучение - торжественное открытие	Публикации в газете «Скопинский вестник», Сайт школы, страничка в ВК	Макарова Т. А. Мельник В. В.	постоянно
13.	Создание и ведение раздела сайта школы с обязательным соблюдением фирменного стиля «Точка роста»	Размещение информации	Никонова Г. Н.	постоянно
14.	Запуск горячей линии по вопросам работы Центра	Размещение новостей, фоторепортажей на сайте школы, социальные сети	Никонова Г. Н.	Сентябрь – декабрь 2023г.
	Организация проведения опроса общественного мнения о работе Центра	Анализ анкетирования	Борунова Н. С.	Ноябрь-декабрь 2023г.